（上接81版）

请公司：（1）补充合同履约成本对应的重要项目、交易对手及关联关系、存货的具体构成及金额、占比情况，项目形成时间及履约进度、重要存货细分种类的库龄、项目执行情况是否存在重大异常等；结合项目前期结转毛利率，剩余存货对应未来结转的毛利率，分析说明成本结转是否完整，以及相关存货跌价准备计提的依据、金额及充分性；（2）补充原材料的库龄情况，结合在手订单情况说明公司存货中原材料大幅减少的具体原因，并结合相关存货是否为定制化产品，后续使用的可行性等，分析存货跌价准备计提的充分性；（3）以表格列示合同资产对应的工程项目名称、金额及占比、业主方与公司的关联关系、交易背景、原定结算时间点及是否存在纠纷、是否存在已超期未结转的情况，相关资产是否已出现减值迹象，计提减值准备是否充分性。请年审会计师核查并发表明确意见。

公司回复：

（1）补充合同履约成本对应的重要项目、交易对手及关联关系、存货的具体构成及金额、占比情况，项目形成时间及履约进度、重要存货细分种类的库龄、项目执行情况是否存在重大异常等；结合项目前期结转毛利率，剩余存货对应未来结转的毛利率，分析说明成本结转是否完整，以及相关存货跌价准备计提的依据、金额及充分性；

截止2025年年末，公司重要的合同履约成本相关情况见下表：

项目内容	交易对手	是否关联关系	存货内容	存货金额（单位：万元）	占比	项目形成时间	履约进度	存货细分及库龄	项目执行情况是有重大异常	前期结转毛利率	未来结转毛利率	分析成本结转是否完整	存货跌价准备计提的依据	存货跌价准备计提金额（单位：万元）	存货跌价是否充分
15万吨/年固（危）废资源综合利用项目（一期）设计、采购、施工工程总承包(EPC)合同	山西恒源环保科技有限公司	否	厂房及声屏设备	8,895.46	28.44%	2023年5月	已停工	厂房及产线设备,3-4年	项目已停工	项目停工,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	2,425.81	是,具体说明见注1。
BL2313/锂源印尼磷酸铁锂智能化生产线	常州锂源新能源科技有限公司	否	厂房及生产产线	4,353.25	12.41%	2023年7月	2个车间已建好,全部机械就工,等待验收,项目整体进度完成99%。	厂房及产线设备,2-3年	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该业主方为无锡科技旗下企业,属于行业龙头客户,已收款2240万元,预期可以收回成本,减值风险较低。
BL2120/泰丰先行/锂电池材料配套料集成系统	青海泰丰先行锂能科技有限公司	否	生产产线	1,502.97	4.26%	2022年11月	验收资料已发业主 业主提出修改意见,已安排人员现场修改,项目整体进度完成95%。	钢结构,产线设备4-5年	是,项目数收期	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该项目已收款1603.6万元,可以覆盖成本,减值风险较低
BL2320/浙江超纳/纳离子电池材料生产成套装备	浙江超纳新能源材料有限公司	否	生产产线	1,480.60	4.22%	2023年7月	机械安装结束,等待业主资料调试,项目整体进度完成90%。	钢结构,产线设备2-3年	否	等待试生产,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该项目已收款1506万元,可以覆盖成本,减值风险较低
BL2406/天津盟固利/盟固利三期分包系统	天津国安盟固利新材料技术股份有限公司	否	生产产线	1,388.84	3.96%	2024年4月	包装机、复检称尾项整改,项目整体进度完成95%。	钢结构,产线设备1-2年	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该客户为创业板上市公司盟固利,属于军通光电集团旗下公司,客户实力雄厚。项目已收款6203万元,已收设备较大部分款项,客户不付款意愿较低,预期可以收回成本,减值风险较低。另该合同为亏损合同,已计提合同损失178.18万元。
BL2226/山东理源/磷酸铁合成车间干法粉碎段项目和磷酸铁提回收车间	山东理源科技有限公司	否	生产产线	1,306.92	3.73%	2022年9月	已完成初验,等待业主最终验收结算,项目整体进度完成96%。	钢结构,产线设备3-4年	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该业主方为无锡科技旗下企业,属于行业头部客户,项目已收款1113.01万元,预期可以收回成本,减值风险较低。
贵州客户一试验线项目	贵州客户一	否	厂房及生产产线	1,262.04	3.60%	2025年7月	人员进场设备发货,现场开始安装,项目整体进度完成80%。	钢结构,产线设备1年内	否	安装未完成,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该业主方为知名新能源企业旗下企业,属于行业龙头客户,项目已收款1482.7万元,减值风险较低。
BL2310/宜昌邦普松科技设施AB产线（锂电池材料混配料集成系统）	宜昌邦普时代新能源有限公司	否	生产产线	1,237.15	3.53%	2023年3月	现场遗留问题已经处理完成,发起验收,2026年2月已验收	钢结构,产线设备2-3年	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该业主方为宁德时代旗下企业,属于行业龙头客户,项目已收款1494.64万元,预期可以收回成本,减值风险较低。
BL2413/无锡兆纳/全钒电纳离子电池材料智能化生产线	无锡兆纳新能源科技有限公司	否	厂房及生产产线	1,236.71	3.53%	2024年12月	室内/室外基础完成,主机设备基本安装完成,公辅设备零安装中,项目整体进度完成85%。	钢结构,产线设备1-2年	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该项目已收款1106万元,预期可以收回成本,减值风险较低
BL2123/泰丰先行/正压密相输送系统	青海泰丰先行锂能科技有限公司	否	输送系统	1,173.41	3.35%	2021年11月	验收资料已发业主 业主提出修改意见,已安排人员现场修改,项目整体进度完成95%。	钢结构,产线设备4-5年	是,项目数收期	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该项目已收款1236.4万元,可以覆盖成本,减值风险较低
BL2405/天津盟固利/三期配送系统	天津国安盟固利新材料技术股份有限公司	否	生产产线	1,167.85	3.33%	2024年3月	尾项整改,待验收,项目整体进度完成95%。	钢结构,产线设备1-2年	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该客户为创业板上市公司盟固利,属于军通光电集团旗下公司,客户实力雄厚。项目已收款738万元,已收设备较大部分款项,客户不付款意愿较低,预期可以收回成本,减值风险较低。
BL2501/淮安国芯/新型锂离子电池正极材料生产线	淮安国芯新材料有限公司	否	生产产线	995.03	2.84%	2025年1月	空机运行,待验收,项目整体进度完成95%。	钢结构,产线设备1年内	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该项目已收款1085万元,预期可以收回成本,减值风险较低
BL2402/合肥禾电/纳电正极材料产线	合肥禾电材料有限责任公司	否	生产产线	944.63	2.69%	2024年1月	机械安装完成,待验收,项目整体进度完成95%。	钢结构,产线设备1-2年	否	等待验收,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该公司是安徽省独角子电池正极材料重点项目,合肥产线已入股。项目已收款1085万元,预期可以收回成本,减值风险较低
Y25042/信炉/四川富临新材料有限公司	四川富临新材料有限公司	否	辊道窑炉	733.26	2.17%	2025年11月	该项目2台窑炉及外循环线,设备调试已完成,外循环线调试仍在进行中。项目整体进度完成85%。	设备,1年内	否	设备未调试完成,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该客户是上市公司富临精工旗下公司,行业头部客户,该项目已收款1045万元,预期可以收回成本,减值风险较低。
Y23042/项目站米6列2层辊道炉GZHR-YXG-2309001-9160000	贵州新熱新材料有限公司	否	辊道窑炉	724.96	2.14%	2023年12月	该项目2台辊道炉,设备已完成安装;正在等待调试,项目整体进度完成85%。	设备,2-3年	是,项目停滞	设备未调试完成,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该项目已收款559.24万元,该项目与百利锂电联合中标,联合收款可以覆盖成本,减值风险较低
Y22022/项目66米6列2层L型辊底锂辊道炉2022-S3081-LPP-0004-002 12940000	益阳高发鑫源新材料有限公司	否	辊道窑炉	612.09	1.81%	2022年12月	该项目含2台辊道炉,设备尚未发货,项目整体进度完成50%。	设备,3-4年	是,项目停滞	设备未发货,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该项目已收款523.2万元,该项目与百利锂电联合中标,联合收款可以覆盖成本,同时该设备未发货,设备属于辊底烧结用设备,复用性高,减值风险较低。
Y25014/银通碳带外循环/万华化学集团物资有限公司	万华化学集团物资有限公司	否	辊道窑炉	468.23	1.38%	2025年3月	该项目2台辊道炉及外循环线,2026年1月,客户已签设备验收单,等待客户结算。项目整体进度完成96%。	设备,1年内	否	等待结算,未结转收入成本	不适应	项目未结转成本	按存货的成本低于可变现净值的差额确认存货跌价准备	0.00	是,该客户为万华化学旗下企业,企业实力雄厚。该项目已收款3675万元,预期可以收回成本,减值风险较低
其他项目				4,740.02	11.19%									285.34	
合 计				35,077.02	100.00%									2,711.15	

注1：山西恒辉项目2025年存货减值准备聘请了外部评估所沃克森（北京）国际资产评估有限公司，出具评估报告沃克森评报字（2026）第0772号。本次产权持有人申报的、以历史成本为基础的合同履约成本账面原值为88,954,560.53元，计提跌价准备后的账面价值为64,696,500.00元，资产评估专业人员通过分析合同履约成本对应的工程实物状况（含土地），工程合同相关利益方的现状及历史履约情况、诉讼判决及强制执行情况，分析了诉讼风险，根据资产评估专业人员结合相关利益方的建设经营情况，并收集的建设工程类涉诉案件拍卖受偿情况，确定剩余待执行款项的预计可收回金额为剩余待执行款项的82%，最终确定资产可变现净值为65,201,400.00元。我司对该合同履约成本计提了减值准备24,258,060.53元。本期估值与去年估值差异不大，且未减值，基于谨慎性原则未冲回部分减值，故存货跌价准备充分。

上述合同履约成本对应项目均未验收完成，故未结转收入与成本。按照《企业会计准则第1号—存货》，第十五条资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益；第十六条企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。2025年期末，公司分析了各项目合同履约成本的可变现净值（包含项目已收款情况）与账面成本，相应跌价准备计提情况见上表。

综上，公司相应跌价准备的计提是充分的。

（2）补充原材料的库龄情况，结合在手订单情况说明公司存货中原材料大幅减少的具体原因，并结合相关存货是否为定制化产品，后续使用的可行性等，分析存货跌价准备计提的充分性；

2025年年末，百利科技原材料库龄及跌价准备情况见下表：

项目名称	原材料账面金额（单位：万元）	原材料库龄	跌价准备金额（单位：万元）	项目进展情况	是否为订单定制	后续使用可行性	存货跌价准备计提是否充分
BL2317/浙江时代锂电三期粉碎输送系统	998.29	2-3年	998.29	项目取消	是	钢铁等材料定制性高,再利用性较低,阀门,电机等通用性较高	是,项目取消,全额计提跌价准备
BL2009-厦南时代粉料系统	590.08	4-5年	590.08	项目取消	是	钢铁等材料定制性高,再利用性较低,阀门,电机等通用性较高	是,项目取消,全额计提跌价准备
BL2330/贵州航热/锂电池正极材料智能化生产线系统	530.79	2-3年	-	项目已停工	是	钢铁等材料定制性高,再利用性较低,阀门,电机等通用性较高	是,该项目已收款1681.42万元,收款可以覆盖成本,减值风险较低
BL2229/云南圣比和/三极材料前后端自动化线	406.53	3-4年	-	项目已停工	是	钢铁等材料定制性高,再利用性较低,阀门,电机等通用性较高	是,该项目已收款1120.43万元,收款可以覆盖成本,减值风险较低
BL2315/益阳桑瑞后段集成系统	330.27	2-3年	-	项目已停工	是	钢铁等材料定制性高,再利用性较低,阀门,电机等通用性较高	是,该项目已收款1999.41万元,收款可以覆盖成本,减值风险较低
其他项目原材料	379.54	0-4年	238.44		是	钢铁等材料定制性高,再利用性较低,阀门,电机等通用性较高	是,分项目已足额计提
其他通用原材料	2,179.20	0-3年	501.49		否		是,分年限计提
合计	5,414.70		2,328.30				

综上，原材料跌价准备均计提充分。

2025年度，百利科技原材料减少情况见下表：

项目名称	原材料领用出库金额	公司出表导致的原材料减少金额（单位：万元）	备注
BL2329/贵州磷化10万吨/年磷酸铁锂项目（一期5万吨）	6,242.31		销售项目耗用原材料
BL2408/河北旭阳200吨/年磷酸（锰）铁锂项目	328.52		销售项目耗用原材料
BL2323/白银时代年产2万吨磷酸（锰）铁锂正极材料项目智能化产线系统	291.89		销售项目耗用原材料
BL2307/江西升华锂电池材料集成系统	287.83		销售项目耗用原材料
BL2230/浙江超纳钠离子电池材料生产成套装备	144.99		销售项目耗用原材料
BL2306/B宜宾天原负压输送系统	134.12		销售项目耗用原材料
BL2219/宜宾天原年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目配料预混研磨系统	127.90		销售项目耗用原材料
无锡百事项目原材料出表		3,310.94	热公司无锡百事智能机器人有限公司于2025年9月出售股份,不再并表,相应原材料出表
无锡百事其他原材料出表		494.28	
合 计	7,557.56	3,805.29	

其中，磷化项目领用原材料的具体内容如下：

料件名称	金额（单位：万元）
外机线	1,111.50
除铁器	970.04
罐体类	769.89
料仓类	584.48
泵类	333.81
除尘及除尘器	291.16
阀门及陶瓷管件	265.06
吨袋包装机	226.55
螺带混合机	226.55
电缆	143.24
分离器	138.07
螺盘窑	123.01
给料机	103.62
其他新用	955.34
合计	6,242.32

（3）以表格列示合同资产对应的工程项目名称、金额及占比、业主方与公司的关联关系、交易背景、原定结算时间点及是否存在纠纷、是否存在已超期未结转的情况，相关资产是否已出现减值迹象，计提减值准备是否充分性。

截止2025年年末，百利科技主要合同资产情况列示如下：

项目名称	客户	是否关联方	期末余额（单位：万元）	占比	环境准备计提（单位：万元）	项目交易背景	原定结算时间及实际结算情况	是否存在纠纷	是否超期未结转	有无减值迹象及计提减值准备的充分性分析
贵州磷化项目	贵州磷化开瑞科技有限责任公司	否	13,094.47	22.25%	34.10	项目签约时间为2024年4月,项目开工时间为2024年9月	没有约定结算时间,合同约定竣工时间为2025年5月,实际机械竣工时间为2025年5月,客户在试生产验收中	否	否,项目正常结转中	没有减值迹象,项目正常结算中
海创尚纬项目	四川海创尚纬新能源科技有限公司	否	7,591.90	12.90%	732.82	项目签约时间为2022年6月,项目开工时间为2022年9月	没有约定结算时间,合同约定竣工时间为2023年5月,部分设备还未交付,等待设备交付后试产验收。	否	否,合同资产等待验收后结转	没有减值迹象,剩余款项主要为部分验收款及质保金,客户为国企,实力雄厚,预期不存在损失。
安徽海创项目	安徽海创新能源材料有限公司	否	6,126.79	10.41%	4,174.37	项目签约时间为2021年11月,项目开工时间为2022年2月	没有约定结算时间,合同约定竣工时间为2022年9月,已竣工,等待质保金到期	否	否,剩余为质保金,到期结转	没有减值迹象,客户为国企,实力雄厚。预期不存在损失。
浙江时代三期6厂房项目	浙江时代锂电材料有限公司	否	5,402.12	9.18%	77.67	项目签约时间为2023年5月,项目开工时间为2023年6月	根据合同履约结点结算,合同约定竣工时间为2023年5月,项目已交付,等待客户试产验收。	否	否,合同资产等待验收后结转	没有减值迹象,剩余款项主要为部分设备验收款和项目质保金,客户为行业头部企业,实力雄厚。
巴斯夫杉杉项目	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	否	4,965.96	8.44%	704.48	项目签约时间为2021年5月,项目开工时间为2021年8月	没有约定结算时间,合同约定竣工时间为2022年5月,设备已交付,等待客户试产验收。	是	否,合同资产等待验收后结转	没有减值迹象,剩余款项主要为部分设备验收款和项目质保金,客户实力雄厚,主要与客户就交付质量及整改结算等存在纠纷。
年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目投料预混研磨系统	宜宾天原集团股份有限公司	否	4,922.96	8.37%	166.11	项目签约时间为2023年2月,项目开工时间为2023年3月	根据合同履约结点结算,合同约定竣工时间为2023年9月,设备已交付,等待客户试产验收。	否	否,合同资产等待验收后结转	没有减值迹象,剩余款项主要为部分设备验收款和项目质保金,客户为国企,实力雄厚。
年产12500吨LPP正极材料一期项目	山东理源科技有限公司	否	3,927.41	6.67%	1,643.83	项目签约时间为2022年3月,项目开工时间为2022年3月	根据合同履约结点结算,合同约定竣工时间为2022年6月,设备已交付,等待客户试产验收。	是	否,合同资产等待验收后结转	没有减值迹象,剩余款项主要为部分设备验收款和项目质保金,客户为上市公司富临精工旗下企业,行业头部客户,风险较低。
江西升华项目	江西升华新材料有限公司	否	2,866.68	4.87%	141.04	项目签约时间为2024年12月,项目开工时间为2024年12月	根据合同履约结点结算,合同约定竣工时间为2026年2月	否	否,合同资产等待验收后结转	没有减值迹象,剩余款项主要为部分设备验收款和项目质保金,客户为上市公司富临精工旗下企业,行业头部客户,风险较低。
贵州客户二项目	贵州客户二公司	否	2,794.40	4.75%	333.80	项目签约时间为2023年9月,项目开工时间为2023年9月	根据合同履约结点结算,合同约定竣工时间为2024年6月,已竣工验收,等待质保金到期	否	否,剩余为质保金,到期结转	没有减值迹象,项目已准备验收,已付部分验收款,客户为行业头部客户
智能化产线系统/锂电池正极材料项目	白银时代瑞象新材料科技有限公司	否	2,056.63	3.49%	208.96	项目签约时间为2023年11月,项目开工时间为2023年11月	根据合同履约结点结算,合同约定竣工时间为2024年6月,设备已交付,等待客户试产验收。	否	否,剩余为质保金,到期结转	没有减值迹象,剩余款项为验收款和质保金,客户为省属国有企业控股,减值风险较
锂电池负极材料智能化生产线	山东客户三公司	否	1,446.76	2.46%	20.42	项目签约时间为2023年10月,项目开工时间为2023年10月	根据合同履约结点结算,合同约定竣工时间为2024年6月,设备已交付,等待客户试产验收。	否	否,合同资产等待验收后结转	没有减值迹象,客户为知名国企,减值风险较低
中韩石化改建造项目	中韩（武汉）石油化工有限公司	否	859.94	1.46%	318.06	项目签约时间为2018年10月,项目开工时间为2019年1月	合同没有约定结算时间,项目约定交付时间为2020年8月,一款氨等石化系统内部审计后支付剩余款项,等待审计后支付	否	否,剩余为质保金,到期结转	没有减值迹象,剩余为质保金,需等石化集团内部资金计划审批流后支付
粉体输送筛分除铁器料系统（锂电池材料后段集成系统）	湖北友兴新能源科技有限公司	否	846.72	1.44%	110.00	项目签约时间为2023年1月,项目开工时间为2023年1月	2026年1月已完工	否	否,剩余为质保金,到期结转	没有减值迹象,剩余款项主要为质保金,结算正常。
其他项目			1,946.57	3.31%	199.73					
总 计			58,849.32	100.00%	8,865.33					

综上，合同资产的减值准备计提是充分的。

5.关于内部控制。2026年5月11日，因涉嫌信息披露违规，公司被中国证监会立案调查。报告期内，公司存在多起涉及诉讼或仲裁事项，亦存在部分货币资金受限、银行账户被冻结、重大债务逾期等情况。公司董事曾对公司内部控制投弃权票，理由为知情权受限和公司内控存在重大缺陷，包括未履行董事会决策程序、管理成本未计入、违反劳动法规等情况等。有投诉举报称公司曾违规向中鹏新能支付300万元贷款。

请公司：（1）补充核实当前所有未决诉讼或仲裁情况，确认公司是否均按规定及时履行信息披露义务，是否存在信息披露违规；（2）梳理公司当前货币资金受限情况，包括账户信息、被冻结的金额及占比、冻结原因及申请人信息，核实资金受限对公司日常经营产生的影响，公司是否均按规定及时履行信息披露义务，是否存在违规行为，并充分提示风险；（3）梳理当前重大债务逾期情况，包括债权人信息、借款金额及利息、借款性质及相关借款到期日或提前到期情况，公司目前采取的应对措施，并充分提示有关风险；（4）公司与中鹏新能的交易背景、关联关系、是否存在违规向其付款的情形，及公司实际付款流程与公司规章制度规定是否相符；自查公司是否存在其他未按规定履行付款流程即付款的情形，公司财务管理制度是否得到有效执行；（5）全面评估自查当前内控制度的有效性及执行情况，是否存在限制董事知情权、未履行董事会决策程序、管理成本未计入、违反劳动法规、资金使用违规等情况，如存在，说明已采取的整改措施及效果。

请年审会计师对上述情况进行核查，说明核查过程和核查结论，并结合公司内控制度及执行情况，对公司内部控制的有效性以及内部控制评价的准确性发表明确意见。

公司回复：

（1）补充核实当前所有未决诉讼或仲裁情况，确认公司是否均按规定及时履行信息披露义务，是否存在信息披露违规：

截至2026年6月，公司及合并报表范围内子公司作为被告、被申请人的未决诉讼及仲裁主要案件情况如下：

序号	申请人	被申请人	知悉时间	受理机构	案由	案件类型	涉案金额（元）	案件进展/处理结果
1	百利科技	山东省泰州瑞达化工有限公司	2025/4/9	枣庄市中级人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	86,000,000.00	等待开庭结果。
2	中石化工建设有限公司常州金坛分公司	被告一:百利科技 被告二:当升科技（常州）新材料有限公司	2025/3/19	常州市金坛区人民法院	建设工程施工分包合同	诉讼	12,462,992.41	重审一审判决驳回原告全部诉讼请求。
3	江苏省工业设备安装集团有限公司	被告:山东斯源第三人:百利锂电	2026/4/13	山东省菏泽市鄄城县人民法院	借权人代位权纠纷	诉讼	13,702,601.62	收到原告变更诉请申请。
4	成都瑞奇智造科技股份有限公司	被告一:百利锂电 被告二:百利科技	2025/10/21	四川省遂宁市蓬溪县人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	17,995,000.00	已达成调解。
5	常州百和菱	被告一:百利锂电 被告二:百利科技	2025/12/11	江苏省常州市新北区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	28,250,938.78	2026/3/5已开庭。
6	江苏银行股份有限公司常州分行	被告一:百利锂电 被告二:王海荣 被告三:百利科技	2026/2/25	常州天宁区人民法院	金融借款合同纠纷	诉讼	85,600,057.60	2026/4/10收到民事判决书。
7	中国农业银行股份有限公司常州天宁支行	被告一:百利锂电 被告二:戴敏百利 被告三:百利科技 被告四:王海荣	2026/3/4	天宁区人民法院	金融借款合同纠纷	诉讼	85,218,874.30	2026/4/25百利锂电收到民事判决书。
8	交通银行股份有限公司岳阳分行	被告一:百利科技 被告二:王海荣 被告三:王振霞 被告四:王立言 被告五:雷立猛 被告六:武汉泓化 被告七:百利锂电	2026/3/12	岳阳市中级人民法院	金融借款合同纠纷	诉讼	248,527,074.49	2026/5/29交行提交财产保全申请书。
9	中石化第五建设有限公司	被告:百利科技 第三人:中韩（武汉）石油化工有限公司	2026/3/31	武汉市青山区人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	23,658,438.62	2026/5/13已开庭。
10	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	百利科技	2026/4/15	望城区法院 雷锋法庭	建设工程施工合同纠纷	诉讼	17,251,838.70	2026/7/16开庭。
11	中国化学工程第十六建设有限公司	武汉泓化工程设计有限责任公司	2026.6.3	雁县人民法院	施工合同纠纷	诉讼	33,434,348.63	2026/6/3收应诉通知及传票,提交证据,7月1日开庭。
12	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	被告一:百利锂电 被告二:戴敏百利 被告三:百利科技 被告四:王海荣	2026/2/15	常州武进区人民法院	金融借款合同纠纷	诉讼	18,800,000	2026/4/21收到法院判决。
13	百利科技	黔西市墨黔新材料有限公司	2025/4/27	中国国际经济贸易仲裁委员会	建设工程总承包合同纠纷	仲裁	93,415,349.14	延期至2026/9/4做出裁决。
14	武汉海化	山西恒源环保科技有限公司	2026/6/4	最高人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	80,105,939.40	收到最高人民法院应诉通知及山西恒源再审申请。
		其它1千万以下的案件					220,709,675.97	
		合计					1,065,133,130.16	

为规范诉讼、仲裁事项管理，保障信息披露的及时性、准确性与完整性，公司法务部门已建立完备的诉讼仲裁案件台账管理制度，对全部涉诉案件的案号、受理机构、案由、涉案金额、案件进展及后续处置情况进行常态化、系统化登记管理，实现所有案件动态全覆盖管控。同时，公司已建立法务部门与证券部的常态化联动报送机制，严格按照上市规则及公司信息披露管理制度执行分级报送与披露流程。

针对各类诉讼、仲裁事项，公司实行分级分类披露管理：对于单笔涉案金额1000万元以下的新增诉讼、仲裁事项及存量案件进展变动情况，法务部门每周向证券部汇总报送，若累计涉诉金额触及法定及规则规定的披露标准，公司将严格在规定时限内履行信息披露义务；对于单笔涉案金额1000万元以上的重大诉讼、仲裁事项，法务部门在知悉相关事项当日即时报送证券部，确保重大涉诉事项第一时间纳入披露审核流程，保障重大事项披露及时、无遗漏。

（2）梳理公司当前货币资金受限情况，包括账户信息、被冻结的金额及占比、冻结原因及申请人信息，核实资金受限对公司日常经营产生的影响，公司是否均按规定及时履行信息披露义务，是否存在违规行为，并充分提示风险；

截止2026年5月31日，我司当前受限货币资金情况如下：

账户名称	开户行	账户性质	银行账号	冻结时间	冻结金额	占比	冻结原因	申请人信息
湖南百利工程科技股份有限公司	工行岳阳洞庭大道支行	基本户	19******76	2024/8/14	10.01	0.19%	被供应商合同纠纷起诉冻结	威胁华友新能源原矿设备有限公司
湖南百利工程科技股份有限公司	建行岳阳冷水铺支行	一般户	43******39	2024/9/26	120.29	2.33%	被供应商合同纠纷起诉冻结	江苏云融机械科技有限公司
湖南百利工程科技股份有限公司	交行岳阳分行营业部	一般户	43******50	2024/9/26	196.59	3.81%	被供应商合同纠纷起诉冻结	江苏云融机械科技有限公司
常州百利锂电智慧工厂有限公司	华夏银行常州分行	一般户	13******71	2024/10/30	180.76	3.50%	被供应商合同纠纷起诉冻结	无锡贝斯利自动化科技有限公司
常州百利锂电智慧工厂有限公司	江苏银行常州兰陵支行	基本户	80******05	2024/10/31	755.55	14.63%	被供应商合同纠纷起诉冻结	无锡贝斯利自动化科技有限公司
湖南百利工程科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司岳阳开发区支行	一般户	18******44	2024/12/9	267.46	5.18%	被供应商合同纠纷起诉冻结	中石化工建设有限公司常州金坛分公司
常州百利锂电智慧工厂有限公司	江苏银行清潭支行3	一般户	81******70	2024/12/21	220.89	4.28%	被供应商合同纠纷起诉冻结	常州新嘉天汇丰钢结构有限公司
常州百利锂电智慧工厂有限公司	农行永宁支行	一般户	10******05	2025/4/30	126.31	2.45%	被供应商合同纠纷起诉冻结	常州新嘉天汇丰钢结构有限公司
湖南百利工程科技股份有限公司	浦发银行岳阳分行	一般户	28******66	2025/11/14	1,350.00	26.15%	被供应商合同纠纷起诉冻结	中石化工建设有限公司常州金坛分公司
常州百利锂电智慧工厂有限公司	华夏银行常州分行4	一般户	13******54	2025/12/26	210.26	4.07%	被供应商合同纠纷起诉冻结	重庆川仪自动化股份有限公司
武汉海化工程设计有限责任公司	交行武汉江夏支行	基本户	42******53	2025/12/29	149.68	2.90%	被供应商合同纠纷起诉冻结	苏州新世气体技术有限公司
常州百利锂电智慧工厂有限公司	江南农商行武进支行	一般户	10******14	2026/2/3	392.94	7.61%	金融借款合同纠纷起诉冻结	中国农业银行股份有限公司常州天宁支行
常州百利锂电智慧工厂有限公司	华夏银行常州分行5	一般户	13******67	2026/2/3	773.03	14.97%	金融借款合同纠纷起诉冻结	中国农业银行股份有限公司常州天宁支行
常州百利锂电智慧工厂有限公司	交通银行美元户（美元）	一般户	32******71	2026/4/29	111.34	2.16%	金融借款合同纠纷起诉冻结	中国农业银行股份有限公司常州天宁支行
其他被冻结金额					434.66	5.77%		
合计冻结金额					5,299.78	100.00%		

上述资金冻结共计5,299.78万元，占最近一期经审计货币资金比例为53.20%。公司于2026年5月23日披露了《关于公司及控股子公司部分银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2026-057）。目前不存在应披露未披露的银行资金冻结事项，不存在违规行为。

除上述银行账户资金被冻结外，公司及控股子公司其他银行账户均可正常使用。上述事项对公司及相关控股子公司日常生产经营造成了不便。公司提醒投资者注意以下风险：

1、公司被冻结资金短期内无法自由支配，可能影响公司款项支付、资金周转效率，增加运营资金调度压力；2、本次相关诉讼纠纷尚未办结，案件执行结果存在不确定性，后续或将产生诉讼费用、违约金、赔偿金等额外支出，进而对公司当期及未来经营业绩造成不利影响；3、若相关纠纷未能及时妥善化解，账户解冻进度不及预期，持续的资金受限状况可能进一步影响公司业务开展、投融资活动及市场信用。敬请广大投资者充分关注上述风险，审慎理性做出投资决策。

公司将积极采取相关措施依法妥善处理有关纠纷，争取尽快恢复被冻结银行账户正常状态。同时公司将做好应对方案，确保公司日常经营活动不受重大影响。

（3）梳理当前重大债务