（上接 11 版）

2. 是否存在与关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况

公司不存在开立联合或共管账户的业务需求，也无与他方开立联合或者共管账户的情况。公司制定集团资金管理制度，账户开立及变更履行审批程序，经查公司开户清单，公司未开立联合账户或共管账户，亦不存在货币资金被他方实际使用的情况。

（二）补充披露购置长期资产的具体情况，包括资产类型、用途、价格、付款安排、预计交付时间、供应商名称以及与公司或控股股东的关联关系。

公司长期资产主要供应商的明细情况列示如下：

单位：万元

长期资产项目	资产类型	用途	资产价格	2025年末已支付金额	合同签订时间	付款安排	预计交付时间	供应商名称	与公司或控股股东是否存在关联关系
龙门加工中心、刀具预调仪	生产设备	大型/重型工件精密铣、镗、钻复合加工；刀具安装、对刀及误差补偿校准	1,025.00	922.50	2025年6月	到货前支付90%，质保金10%	2026年7月	合肥尧鑫数控科技有限公司	否
三坐标测量机	生产设备	零件尺寸、形位公差（直线度、平面度、垂直度、平行度等）精密检测	391.25	352.12	2025年6月	到货前支付90%，质保金10%	2026年4月已交付	广东三本工业测量仪器有限公司	否
卧式加工中心、立式加工中心	生产设备	一次装夹完成四面孔系及平面侧面的高精度镗铣加工；中小型零件平面铣削、钻孔、攻丝	364.00	327.60	2025年6月	到货前支付90%，质保金10%	2026年4月已交付	湖南盟机智能装备有限公司	否
摇臂钻床、数控机床、普通车床、数控车铣复合	生产设备	涵盖大型工件手动钻孔攻丝、轴类工件车削、以及按程序自动完成的车铣钻镗复合加工，适用于从粗加工到高精度批量生产	362.80	326.52	2025年6月	到货前支付90%，质保金10%	2026年4月已交付	山东临沂金星机床有限公司	否
1600KW容量太阳能发电系统及相关服务	工程服务	安达二期工程配套设施	暂定总价400.00	240.00	2024年10月	合同签订后支付10%定金，设备进场支付50%，甲方验收后支付35%，质保期满一年支付5%质保金。	2026年1月已交付	广东南粱电力能源有限公司	否
合计			2,543.05	2,168.74	/	/	/	/	/

注："1600KW 容量太阳能发电系统及相关服务"项目合同金额为暂定价，最终结算金额按照客户验收合格后所确认图纸的光伏发电机容量确定

公司购置的长期资产主要为生产设备、工程服务，其中太阳能发电系统专项用于高标产业园项目。截至本回复披露日，除龙门加工中心、刀具预调仪尚未交付外，其余资产均已完成交付。上述供应商与公司及公司控股股东均不存在关联关系。

（三）年审会计师核查程序和核查意见

1. 核查程序

（1）获取公司大额存单明细表，独立执行银行函证程序，核实并确认公司大额存单余额，检查大额存单的产品协议书，检查公司购买大额存单的记账凭证并查看大额存单网银记录状态；核查公司购买大额存单资金来源情况；

（2）获取公司开户清单，核实并确认公司是否存在与关联方联合或共管账户的情况；

（3）向公司管理层了解购买大额存单的交易背景，确认是否存在货币资金被他方实际使用的情况；

（4）取得其他非流动资产的明细表，获取与主要供应商签订的采购合同、设备到货单、款项支付等相关资料，核查预付款的合理性和真实性；

（5）向公司管理层了解相关预付款项的具体用途、付款安排、预计交付时间等；

（6）对大额预付供应商进行函证，并获取期后结转情况；

（7）通过公开渠道对主要供应商背景的调查，确认经营范围以及是否存在关联关系；

2. 核查意见

经核查，我们认为：

（1）公司期末持有的大额存单购买资金全部来源于公司自有资金，已通过银行函证、申购回单及产品说明书等方式确认，该大额存单存放于公司独立账户中，不存在与关联方联合或共管账户的情形，亦不存在货币资金被他方实际使用的情况。

（2）公司已补充披露购置长期资产的具体情况，包括资产类型、用途、价格、付款安排、预计交付时间、供应商名称以及与公司或控股股东的关联关系等信息。公司购置的长期资产主要为生产设备、工程服务，付款安排与合同约定一致，相关供应商与公司及公司控股股东均不存在关联关系。

七、关于募投项目

2025 年报显示，公司募投项目对首次公开发行股票募集资金投资项目"流体设备及其他智能制造产品生产建设项目""研发中心建设项目""信息化建设项目"达到预计可使用状态的日期由 2026 年 6 月延期至 2027 年 12 月；并对部分项目的名称、实施内容进行调整。前期，公司已将上述项目达到预计可使用状态的日期由 2024 年 12 月延期至 2026 年 6 月。截至 2025 年年末，上述项目累计投入进度分别为 41.76%、41.08%、27.95%。

请公司：（1）说明募投项目进展缓慢的原因，募投项目延期及发生变更的具体原因，在立项时是否谨慎，可行性是否发生重大不利变化，是否存在进一步延期的风险，变更前后项目效益情况的变化；（2）转固时点是否准确，是否存在延迟转固的情形，是否符合企业会计准则的相关规定。

（一）说明募投项目进展缓慢的原因，募投项目延期及发生变更的具体原因，在立项时是否谨慎，可行性是否发生重大不利变化，是否存在进一步延期的风险，变更前后项目效益情况的变化；

1. 募投项目进展缓慢及延期的原因

（1）募投项目进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

序号	项目	募集资金计划投资总额（万元）	截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额（万元）	截至 2025 年 12 月 31 日投入进度
1	流体设备及其他智能制造产品生产建设项目	75,683.62	31,602.18	41.76%
2	研发中心建设项目	16,078.01	6,605.59	41.08%
3	信息化建设项目	6,294.97	1,759.50	27.95%
4	补充流动资金项目	13,923.52	13,923.52	100.00%
合计		111,980.12	53,890.80	

上述募投项目相关建筑物不动产权证登记的建筑面积合计 103,936.45 平方米，主体建筑以 1 号 .2 号厂房为主，配套包含宿舍 .地下车库等附属设施。其主要的进度时点具体如下：

公司于 2023 年 2 月通过招拍挂主程序取得募投项目用地使用权，场地平整后，于同年 8 月取得《建筑工程施工许可证》，9 月正式开工建设。主体工程历时约十个月，于 2024 年 6 月完成封顶，并于 2024 年 12 月及 2025 年 1 月先后通过相关竣工联合验收与消防验收。

截至 2026 年 6 月末，两栋生产 .研发及办公用的建筑（1 号厂房 .2 号厂房）处于装修收尾及分批投用阶段，宿舍、食堂等配套设施大部分已完成装修并已正式启用。

（2）募投项目进展缓慢及延期的原因

公司前次募投项目共延期两次，具体情况如下：

项目	2024年8月第一次延期	2026年3月第二次延期
审议情况	2024年8月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。	2026年3月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
延期情况	首次公开发行股票募集资金投资项目"流体设备及智能组装设备生产建设项目"、"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月调整为 2026 年 6 月。	首次公开发行股票募集资金投资项目"流体设备及智能组装设备生产建设项目"、"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期由 2026 年 6 月调整为 2027 年 12 月。
延期原因	公司募集资金整体投入、项目进展较募集资金使用计划有所延缓主要系因公司募投用地招拍挂程序、取得建筑工程施工许可证等相关证件、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长等因素影响所致。公司于 2022 年 4 月份上市，公司招拍挂取得土地时间为 2023 年 2 月，取得《建筑工程施工许可证》时间为 2023 年 8 月，实际开工时间为 2023 年 9 月，公司流体设备及智能组装设备生产建设项目、研发中心建设项目以及信息化建设项目均有涉及建设投资一项，包括主体基建工程和装修工程等内容，受以上进度影响，上述募投建设项目的开展均有所推迟。 2023 年 9 月项目开工后，因募投项目用地相邻的山坡存在安全隐患，公司协调政府完成削坡及护坡治理，导致工期延误约 3 个月；同时，连续降雨等天气因素也造成地下负一层施工困难，进一步影响了项目进度。 公司募投项目建筑主体已于 2024 年 6 月完成封顶，并于 2024 年 12 月及 2025 年 1 月先后通过相关竣工联合验收与消防验收。 根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》等法规及园区管理约定，室内装修工程须在主体工程完成竣工验收备案并取得不动产权证书后方可申请办理，在此之前物业及园区管理方不予办理装修进场、水电开通及施工备案等手续。 在室内装修工作上，公司将根据募投项目的具体需求，对室内装修方案进行细节调整；同时，在设备采购与安装调试工作上，公司根据管理层制定的数字化、信息化及智能化的运营管理规划，严格把控采购所需相关设备与软件的性能与品质，设备及软件的交付较原预计时间有所延后。	募投项目之"流体设备及其他智能制造产品生产建设项目""研发中心建设项目"及"信息化建设项目"整体投入较为缓慢，主要系以下两方面因素所致： ①装修方案优化影响实施进度，投资计划阶段性放缓 公司于 2025 年 4 月取得不动产权证书，随即启动装修工作。装修期间，为适配未来技术升级及产品线多样化布局需求，公司对装修方案进行了多轮评审优化，并于 2025 年 6 月进行了两轮修订，一次是对 2 号厂房空间规划做了优化，更新相关图纸和技术参数；第二次修订系展厅的设计供应商更换，新设计团队深圳鼎晟展览设计有限公司对展厅的装修设计重新制定了方案，以契合新的展示要求。鉴于上述装修环节延迟，造成大部分设备安装条件暂不具备，进而影响了设备采购节奏，故公司相关投资计划阶段性放缓。 ②逐步建设海外产能，国内募投项目建设节奏受到相应影响 受地缘政治变化影响，公司国际客户拟调整其全球供应链布局，逐步加大对中国周边国家生产能力的扶持力度。为应对潜在贸易风险并契合其供应链需求，公司计划在电子制造产业转移的核心区域适时规划海外生产基地，全面提升海外运营能力。在此战略推进期内，公司资源将优先保障海外产能的快速落地，并出于降低投资风险的谨慎原则，公司对国内募投项目的建设节奏进行适度控制，因此将阶段性影响国内募投项目的建设进度。

综上所述，公司募集资金投资项目进展缓慢一方面由于募投用地取得程序、开工许可审批程序、装修方案优化等导致前期基建工作耗时超出预期，另一方面公司为应对供应链及贸易风险、推进海外产能布局，优先调配资源并审慎把控国内项目建设节奏，进一步放缓了募投项目投入进度。

公司两次募投项目的延期是根据项目实际建设情况及未来业务发展规划作出的谨慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划，均具有合理性。

2. 募投项目发生变更的具体原因

公司分别于 2026 年 3 月 16 日 .2026 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十七次会议 .2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整"流体设备及智能组装设备生产建设项目"实施内容，调整后项目名称变更为"流体设备及其他智能制造产品生产建设项目"。

（1）变更前建设内容

公司"流体设备及智能组装设备生产建设项目"计划在广东省东莞市寮步镇向西村建设，项目主要产品包括流体设备、固化设备、智能组装设备、等离子设备等四大类，通过项目的实施，公司扩充流体设备及智能组装设备的产能，以更好地满足市场的需求。

（2）调整项目实施内容的概况

原项目名称	调整后项目名称	调整前募集资金计划投资总额（万元）	调整后募集资金计划投资总额（万元）	项目实施内容主要调整情况
流体设备及智能组装设备生产建设项目	流体设备及其他智能制造产品生产建设项目	75,683.62	75,683.62	对项目产品结构进行调整优化，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线
合计		75,683.62	75,683.62	

注：2025 年度，公司机床设备实现对外收入 61.99 万元，毛利率约为 34%，主要系为开拓市场给予客户一定价格优惠所致，预计未来毛利率将不低于 45%。同期，机械加工业务实现对外收入 35.07 万元，目前尚处打样阶段，毛利率暂处较低水平，预计未来毛利率不低于 20%，其中液冷相关机械加工业务毛利率预计不低于 30%

基于深化业务战略布局与完善产品矩阵的需要，公司在原项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，项目的建设内容将进行相应调整，同时项目名称变更为"流体设备及其他智能制造产品生产建设项目"。

该次调整事项仅对"流体设备及智能组装设备生产建设项目"的项目产品结构进行调整优化，相应调整项目的建设内容，未改变该项目的募集资金投资总额、实施地点、实施主体。

（3）募投项目发生变更的具体原因

自上市以来，公司始终坚持横向拓展公司产品品类，不断丰富产品矩阵，在巩固点胶机、涂覆机、灌胶机等流体控制设备的传统优势基础上，不断加大对核心部件、AOI 检测设备、等离子设备、固化炉、智能组装设备、五轴机床、飞秒激光设备、周边设备等智能制造产品的拓展，构建了多元化产品结构的布局。

为充分利用募投项目厂房资源，加速公司机床等其他智能制造产品产能升级，进一步提升公司在智能制造装备领域的综合竞争力，公司在原募投项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，从而对项目建设内容进行调整。

该次调整不改变募集资金投资金额，仅对项目产品结构进行调整优化；减少低附加值的周边设备投入，重点投向国家政策鼓励且附加值更高的数控机床等领域。这一调整旨在主动优化产品结构，提升产能利用的盈利水平，从而更有效地保障募集资金的使用效益。

3. 在立项时是否谨慎，可行性是否发生重大不利变化，是否存在进一步延期的风险，变更前后项目效益情况的变化；

（1）在立项时是否谨慎

公司募投项目可行性研究报告在编制时，是结合了当时的行业发展趋势、市场需求状况以及公司的产品布局，对募投项目的建设内容和建设期作出的可行性分析。后续市场环境和实际经营情况发生变化，公司整体的产品布局及生产基地的规划布局亦相应发生变化，公司对项目建设方案与设计方案进行了优化，导致公司前次募投项目延期及发生变更，具有合理性。

公司系基于当时的市场环境、发展规划对募投项目进行了审慎、充分的可行性论证，募投项目在立项时保持了谨慎性。

（2）可行性是否发生重大不利变化

本次募投项目的变更是在原募投项目规划涵盖产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，募投项目变更后依然投入公司的主营业务，公司所处智能装备行业具备广阔的市场空间，募投项目的可行性未发生重大不利变化。

1）国家产业政策大力支持电子专用设备制造业发展

智能制造装备业是装备制造业的重要分支，是为电子信息产业提供技术装备的战略性产业。近年来中国相继制订并出台了《"十四五"智能制造发展规划》《国家智能制造标准体系建设指南》《智能检测装备行业发展行动计划（2023–2025 年）》等一系列政策积极推进先进装备制造行业发展，为智能制造装备产业发展创造了有利的政策环境。

2）公司拥有稳定优质的客户资源群体

随着近些年国内消费电子、汽车电子、半导体封装、新能源等产业的快速发展，智能制造装备的需求日益增长，巨大的市场需求为公司带来广阔的发展空间。在此背景下，公司通过国内外营销渠道建设提前布局，国内市场方面公司在苏州、重庆、长沙等地建立了分公司和 10 多个办事处；国外市场方面，公司先后在美国、墨西哥、马来西亚、越南等地设立了境外分支机构，使公司具备了全球市场开拓能力。

此外，公司凭借技术和品牌优势，已经在业界形成了良好的市场口碑，与全球电子行业头部客户及其指定 EMS 厂商如立讯精密、富士康、歌尔股份、广达等产业链客户建立了长期稳定的合作关系，为本项目的实施提供良好的客户基础。

3）公司研发技术能力为项目实施提供保障

公司成立以来一直致力于智能制造装备的研发和生产，并经过多年发展形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局。技术创新一直是公司发展的重中之重，近年来公司围绕核心技术，持续进行技术创新并已取得多项专利和自主研发成果，形成了核心技术护城河。在此过程中，公司建立起了完善的研发制度和持续创新机制，培养出一批优秀、经验丰富的技术人才，为项目的顺利实施提供了技术支持、制度保障和人才储备。

（3）是否存在进一步延期的风险

公司募投项目已完成相关建筑工程的主体建设，剩余募集资金使用计划主要用于场地装修、设备购置及安装等。公司将积极推进剩余工作，确保募投项目最晚于 2027 年 12 月 31 日可达到预计使用状态，进一步延期的风险较低。

（4）变更前后项目效益情况的变化

公司募投项目中"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"、"补充流动资金项目"不直接产生经济效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现，"流体设备及其他智能制造产品生产建设项目"在变更前后的效益规划情况如下：

项目	变更前	变更后	变动情况
项目达产后平均销售收入（万元）	58,116.08	64,737.09	6,621.01
项目投资回报率	19.45%	15.60%	–3.86%

该次调整主要为对"流体设备及其他智能制造产品生产建设项目"涉及的产品结构进行调整优化，减少低附加值的周边设备投入，重点投向国家政策鼓励且附加值更高的数控机床等领域，变更前后项目效益未发生重大变化。

（二）转固时点是否准确，是否存在延迟转固的情形，是否符合企业会计准则的相关规定。

由于募投项目作为生产核心的 1.2 号办公楼及厂房，截止到 2026 年 4 月才陆续完成楼房主体装修，前期受限于装修工程未完工，大型生产设备无法进场安装，因此截止到 2026 年 4 月，募投项目资金基本用于新增厂房和宿舍。

截至 2026 年 4 月，主要在建工程转入固定资产情况如下：

单位：万元

在建工程项目	资产名称	转固金额	转固时点	转固依据	转固时状态	用途
安达智能高标产业园项目	1号厂房	9,112.52	2025年3月	2024年12月通过联合验收，2025年1月通过消防验收，2025年3月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	生产车间
	2号厂房	11,913.10	2026年4月	2024年12月通过联合验收，2025年1月通过消防验收，2026年4月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	管理办公
	3号宿舍	4,433.18	2025年3月	2024年12月通过联合验收，2025年1月通过消防验收，2025年3月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	员工宿舍
	4号宿舍	2,778.90	2025年3月	2024年12月通过联合验收，2025年1月通过消防验收，2025年3月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	员工宿舍
	5号地下车库	1,165.42	2025年3月	2024年12月通过联合验收，2025年1月通过消防验收，2025年3月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	地下车库
	5号地下生产车间	1,470.08	2026年4月	2024年12月通过联合验收，2026年4月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	生产车间
	6号设备房	63.72	2025年3月	2024年12月通过联合验收，2025年1月通过消防验收，2025年3月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	设备房
	7号门卫室	1.08	2025年3月	2024年12月通过联合验收，2025年1月通过消防验收，2025年3月达到预定可使用状态，基建部出具固定资产验收单，投入使用。	已达到预定可使用状态	门卫室
合计		30,938.01				

注：1 号厂房 .2 号厂房虽均于 2024 年 12 月通过联合验收 .2025 年 1 月通过消防验收，但转固时点存在差异，主要系各自功能定位 .配套工程要求及实际投用进度不同所致：

1. 1 号厂房为纯生产车间，不涉及复杂装修及弱电 .供气等配套工程需求。2025 年初，因公司大型设备订单场地刚需，厂房一楼已实际开展装配作业，整体达到预定可使用状态，基建部据此出具验收单并完成转固；

2. 2 号厂房集研发 .销售 .办公及多层生产功能于一体，土建及消防验收后仍有大量弱电 .供气及专项装修工程未完工，2025 年至 2026 年 4 月期间持续发生相关工程及装修支出，尚不具备整体投用条件，直至 2026 年 4 月，各项配套工程完工 .各部门分楼层陆续入驻，方达到预定可使用状态，基建部出具验收单后于当月完成转固。

公司自建的房屋建筑物达到预定可使用状态以取得《工程项目竣工验收报告》《消防备案合格书》及《固定资产验收单》作为判断的依据，主要流程如下：

1. 房屋建筑物工程由公司基建部牵头 .施工方 .勘察单位 .设计单位 .监理单位代表人员共同参加验收工作，并取得经参与验收工作的各方共同签字盖章的《工程项目竣工验收报告》；

2. 公司向东莞市住房和城乡建设局提起消防验收备案，建筑物通过东莞市住房和城乡建设局消防检查并取得《消防备案合格书》；

3. 由公司基建部办理内部验收移交手续，并填写《固定资产验收单》，经部门负责人审核后提交归口管理部门负责人 .总经理等审核签字；

4. 公司财务部根据《工程项目竣工验收报告》《消防备案合格书》和《固定资产验收单》以及实际发生的成本办理在建工程转入固定资产的账务处理，并从转入固定资产的次月开始计提折旧。

综上，公司严格按照上述标准进行判断，及时将达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产，转固时点准确，不存在延迟转固的情形，符合企业会计准则的相关规定。

（三）年审会计师核查程序和核查意见

1. 核查程序

（1）查阅募投项目延期及变更所履行的决策审批文件及公开披露文件；

（2）查阅公司募投项目的可行性分析资料；

（3）访谈公司管理层及相关人员，了解募投项目进展缓慢 .延期及变更的原因及合理性，了解募投项目的建设进展情况，以及是否存在进一步延期的风险，相关影响因素对本次募投项目效益实现情况的影响；

（4）获取并查阅公司在建工程明细，询问公司基建部相关人员，了解在建工程的具体情况；

（5）查阅公司在建工程转固相关凭证及附件，查阅募集资金专户银行流水及募集资金使用台账，检查在建工程交付使用及完工情况，了解项目投入以及结余的情况，核查转固时点是否准确；

（6）执行视频询问程序，对重要在建工程的施工单位进行视频询问，确认工程项目的实际施工进度 .结算情况 .验收情况；

（7）对期末重要的在建工程项目进行实地监盘，检查其施工形象进度，确认是否达到预定可使用状态；

（8）执行函证程序，对重要在建工程的供应商进行发函，以确认工程项目的结算金额 .付款金额是否与账面一致。

2. 核查意见

经核查，我们认为：

（1）公司募投项目进展缓慢 .延期及发生变更的原因具备合理性；公司基于当时的市场环境 .发展规划对募投项目进行了审慎 .充分的可行性论证，募投项目在立项时保持了谨慎性；公司所处行业具备广阔的市场空间，募投项目可行性未发生重大不利变化，进一步延期风险较低，相关影响因素不会对本次募投项目效益产生重大不利影响；

（2）募投项目相关的在建工程转固时点准确，不存在延迟转固的情形，符合企业会计准则的相关规定。

（四）持续督导机构核查程序及核查意见

1.核查程序

持续督导机构履行了如下核查程序：

（1）查阅募投项目延期及变更所履行的决策审批文件及公开披露文件；

（2）查阅发行人募投项目的可行性分析资料；

（3）访谈发行人管理层及相关人员，了解募投项目进展缓慢 .延期及变更的原因及合理性，了解募投项目的建设进展情况，以及是否存在进一步延期的风险，相关影响因素对本次募投项目效益实现情况的影响。

（4）获取并查阅公司募投项目相关的在建工程明细，查阅相关转固相关凭证及附件，分析转固时点是否准确；

2.核查意见

经核查，持续督导机构认为：

（1）公司募投项目进展缓慢 .延期及发生变更的原因具备合理性；

（2）公司基于当时的市场环境 .发展规划对募投项目进行了审慎 .充分的可行性论证，募投项目在立项时保持了谨慎性；

（3）公司所处行业具备广阔的市场空间，募投项目可行性未发生重大不利变化，进一步延期风险较低，相关影响因素不会对本次募投项目效益产生重大不利影响。

（4）募投项目相关的在建工程转固时点准确，不存在延迟转固的情形，符合企业会计准则的相关规定。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日

证券代码：000729　证券简称：燕京啤酒　公告编号：2026–34

北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 方案：每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）
- 股权登记日：2026 年 7 月 17 日
- 除息日：2026 年 7 月 20 日

一、股东会审议通过利润分配方案情况

1.股东会审议通过的分配方案的具体内容

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会审议通过，股东会决议公告刊登在 2026 年 5 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年度利润分配方案具体内容为：2025 年前三季度，公司已按总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，已分配现金股利 281,853,934.10 元。本次利润分配，公司采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。拟按 2025 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，拟共分配现金股利 563,707,868.2 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2025 年中期及年度累计分红 845,561,802.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 50.36%。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1.发放年度：2025 年度

2.发放范围：2026 年 7 月 17 日登记在册的所有股东

3.分配方案：公司本次利润分配方案为：以公司现有总股本 2,818,539,341 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。

4.扣税说明：

扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.8 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注 1】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注 1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

5.公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为 2,818,539,341 股。

三、分红派息日期

股权登记日：2026 年 7 月 17 日

除权除息日：2026 年 7 月 20 日

四、分红派息对象

本次分红派息对象为：截至 2026 年 7 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 7 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****828	北京燕京啤酒投资有限公司
2	08*****887	北京燕京啤酒集团有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 9 日至登记日：2026 年 7 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、有关咨询办法

1.咨询地址：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司董事会办公室

2.咨询联系人：於忻 吕海超

3.咨询电话：010–89490729

4.传真电话：010–89495569

七、备查文件

1.公司 2025 年度股东会决议；

2.公司第八届董事会第三十八次会议决议；

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月十日

富国基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与华宝证券股份有限公司签署的基金销售协议，新增上述券商担任富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：稀有金属 ETF 富国；二级市场交易代码：159055）的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

华宝证券股份有限公司

客服电话：4008–209–898

公司网站：www.cnhbstock.com

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

客服电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二六年七月十三日

富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 07 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称	富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证中央企业红利 ETF
基金主代码	159332
基金合同生效日	2024年07月16日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	国信证券股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金合同》、《富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日	2026年06月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0746
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,972,298.08
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） –
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额）	0.086
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第二次分红

注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。2、本基金的场内简称为"央企红利 ETF 富国"。3、每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；基金管理人有权根据实际情况决定是否进行收益分配，但满足以下条件，本基金每季度至少进行一次收益分配：每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率和超额收益率；当超额收益率大于 0.20%时，本基金将进行收益分配。其中，超额收益率 = 基金份额净值增长率 – 标的指数同期增长率。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年07月15日
除息日	2026年07月16日
现金红利发放日	2026年07月20日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

3.1 对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于 2026 年 07 月 17 日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 2026 年 07 月 20 日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

3.2 本基金将于 2026 年 07 月 13 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2026 年 07 月 13 日 10:30 起复牌。

3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2026 年 07 月 13 日

华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2026 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华夏中证全指食品 ETF 联接
基金主代码	026954
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年7月7日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
申购起始日	2026年7月14日
赎回起始日	2026年7月14日
转换转入起始日	2026年7月14日
转换转出起始日	2026年7月14日